

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – INSTRUMENTOS DO PGPPDP.

Instrumentos do PGPPDP	Ações	Prazos e Status
Termos de Uso e Respectivos Avisos de Privacidade	Revisão	até 29/08/2025 Concluído
Termo de Consentimento	Revisão	até 29/08/2025 Concluído
Inventário de Dados Pessoais	Revisão	até 29/08/2025 Concluído
Orientações do Controlador para o Operador	Revisão e Complementação	até 30/09/2025 Minutas elaboradas e parte das Orientações previstas assinadas pelo Presidente e entregues
Plano de Análise de Riscos	Revisão e Complementação	até 29/08/2025 Concluído
Plano de Adequação	Desenvolvimento	até 29/08/2025 Concluído
Política Interna de Privacidade	Desenvolvimento	até 29/08/2025 Concluído
Política de Cookies	Política do IPLANRIO	Já foi ratificada no site Concluído
Plano de Resposta aos Incidentes de Proteção de Dados Pessoais	Desenvolvimento	até 29/08/2025 Concluído
Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais	Desenvolvimento	até 29/08/2025 Concluído
Política de Controle de Acessos	Desenvolvimento	até 29/08/2025 Concluído
Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais	Desenvolvimento	até 31/10/2025 Parcialmente concluído, com um RIPD já pronto e aprovado.
Identificação de Instrumentos Jurídicos e sua Adequação à LGPD	Revisão e Complementação	até 29/08/2025 Identificação para adequação concluída. Assinaturas de Termos Aditivos autorizadas pela Presidência, com suas elaborações e assinaturas em andamento.